

Põltsamaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste hankeplaan 2020

Jrk nr	Hanke/hankelepingu nimetus	Hankemenetluse liik (LM – lihtmenetlus, A – avatud hankemenetlus, KPLR -konkurentsipõhine läbirääkimistega hange, V – väikehange ehk alla lihthanke piirmäära menetlus)	Eeldatav maksumus (km-ta) eurodes	Eeldatav ajakava		Vastutavad isikud (HM – hankemenetlus; TK – tehniline kirjeldus; L – leping)	Märkused (ühishanke, volituste jm kohta)
				Hanke avaldamine 2020	Eeldatav lepingu periood		
1.	Põltsamaa vallamaja, Lossi tn 9 ümberehitustööd	LM	80 000	veebruar	3 kuud	HM – Kristi Klaos TK – Kristi Klaos L – Mark Liivamägi	
2.	Jõgeva ja Põltsamaa valdadele optimaalse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri väljatöötamise analüüs	V	21 000	märts	10 kuud	HM – Kristi Klaos TK – Kristi Klaos L – Kristi Klaos	Ühishange Jõgeva Vallavalitsusega
3.	Põltsamaa uue lasteaia projekteerimine	LM	25 840	märts	6 kuud	HM – Kristi Klaos TK – Kristi Klaos L – Kristi Klaos	
4.	Põltsamaa valla teede ja tänavate pindamistööd, parklate rekonstrueerimised ja kruuskatteehtused	A	290000	aprill	6 kuud	HM – Kristi Klaos TK – Aivar Aigro L – Aivar Aigro	
5.	Põltsamaa valla teede ja tänavate suvehooldus	A	420000	aprill	18 kuud	HM – Kristi Klaos TK – Aivar Aigro L – Aivar Aigro	2 aastat
6.	Puurmani Mõisakooli 2. korruse aknaavade restaureerimine	V	20000	aprill	4 kuud	HM – Margus Kask TK – Margus Kask L – Margus Kask	

7.	Hermanni tn 9 ja Puiatu külas Sauna kinnistutel asuvate hoonete lammutamine ja ala korrastamine	V	17500	august	2 kuud	HM – Margi Ein TK – Margi Ein L – Margi Ein	KREDEX
8.	Põltsamaa valla infolehe väljaandmine perioodiliselt ilmuva lehe vahelehenä	V	18 000	november	12 kuud	HM – Kristi Klaos TK – Raivo Suni L – Raivo Suni	
9.	Põltsamaa valla IT haldusteenus	V	25 000	november	12 kuud	HM – Kristi Klaos TK – Kristi Klaos L – Kristi Klaos	
10.	Jõgeva mnt ja Tartu mnt rekonstrueerimine	A	568000	mai	5 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Aivar Aigro L- Aivar Aigro	Transiittee toetus
11.	Tehase tee rekonstrueerimine	LM	62500	mai	4 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Aivar Aigro L- Aivar Aigro	Ettevõtlustee toetus
12.	Kuningamäe puhkeala suusamäe ala täitmine püsijäätmetega	A		juuni, kordushange augustis	60 kuud	HM – Kristi Klaos TK – Kersti Viggor L – Kersti Viggor	Tasumine „saastaja maksab printsiip“ alusel
13.	Kultuurikeskuse ümbruse korrastamine ja Lille tn kooli parkla laiendus	LM	117000	juuli	4 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Aivar Aigro L- Aivar Aigro	
14.	HEV õpilastele IT vahendite soetamine	LM	10000	juuli	2 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Loreida Küppas L- Loreida Küppas	Regionaalarengu Fond „Koolivõrgu korrastamine“
15.	Põltsamaa keskväljaku arendamine Roosisaarele	KPLR	230 000	juuli	10 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Kristi Klaos L- Kristi Klaos	
16.	Põltsamaa Haldusele sõidukirent	V	23 000	juuli	60 kuud	HM- Ants Reinumägi TK- Ants Reinumägi L- Ants Reinumägi	
17.	Põltsamaa Ühisgümnaasiumile kõõgiinventari ja -tehnikä soetamine	V	23 300	juuli	3 kuud	HM- Ants Reinumägi TK- Ants Reinumägi L- Ants Reinumägi	

18.	Ujula teenus	KPLR		august	120 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Kristi Klaos L- Kristi Klaos	
19.	Lossi tänava ja Viljandi maantee rekonstrueerimine	A	375000	august	10 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Aivar Aigro L- Aivar Aigro	MKM transiittee toetus 322 272 eurot
20.	Pargi tänava ja Jõe tee rekonstrueerimine	A	228400	august	10 kuud	HM-Kristi Klaos TK- Aivar Aigro L- Aivar Aigro	MKM ettevõtlusega seotud tee toetus 134 920 eurot
21.	Põltsamaa Lille tn 2/4 õppehoone osaline rekonstrueerimine	KPLR	170000	september	7 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Kristi Klaos L- Kristi Klaos	
22.	Puurmani uue lasteaia projekteerimine	V	3000	oktoober	2 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Kristi Klaos L- Kristi Klaos	eskiisprojekt
23.	Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustööd	A	3 500 000	oktoober	14 kuud	HM- Kristi Klaos TK- Kristi Klaos L- Kristi Klaos	
24.	Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgte ehitus	A		oktoober		HM-Kristi Klaos TK- Aivar Aigro L- Aivar Aigro	
25.	Puurmani-Kursi jalg- ja jalgrattatee projekteerimine	V		oktoober		HM-Kristi Klaos TK- Aivar Aigro L- Aivar Aigro	