

Põltsamaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste hankeplaani 2022

| Jr k nr | Hanke/hankelepingu nimetus | Hanke- menetluse liik * | Eeldatav maksumus (km-ta) eurodes | Eeldatav ajakava | | | | Vastutavad isikud (HM – hankemenetlus; TK – tehniline kirjeldus; L – leping) | Märkused (ühishanke, volituste jm kohta) |
|---------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|---|---|
| | | | | Hanke avaldamine 2022 | Lepingu sõlmimine | Eeldatav lepinguperiood | Lepingu tähtaeg | | |
| 1 | Põltsamaa Lille tn õppehoone projekteerimis- ehitustööd | KPLR | 725 000 | märts | mai | 12 kuud | mai 2023 | HM – abivallavanem TK – abivallavanem L – ehitusspetsialist | |
| 2 | Kamari järve äärde ronimis-, laskumis- ja vaatetorni rajamine | KPLR | 30 000 | veebruar | märts | 3 kuud | juuni 2022 | HM – Abivallavanem TK – Arendusjuht | Ühishange Põltsamaa Vallavara OÜ-ga |
| 3 | Virtuaalsuse õpimoodulite loomine loodusainetes III kooliastmele ja gümnaasiumile | A | 160 000 | jaanuar | veebruar | 9 kuud | oktoober 2022 | HM – Arendusjuht TK – Arendusjuht | PÜG-i hange |
| 4 | Viie sõiduauto kasutusrent Põltsamaa Vallavalitsusele | A | 70 000 | märts | aprill | 60 kuud | märts 2027 | HM – Arendusjuht TK – Põltsamaa Valla Päevakeskuse juhataja L – Põltsamaa Valla Päevakeskuse juhataja | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---------|-----------|-----------|---------------|----------------|---|--|
| 5 | Teede ja tänavate pindamine | LM | 115 000 | aprill | mai | juuni-august | august 2022 | HM – Teedespetsialist TK – Teedespetsialist L – Teedespetsialist | |
| 6 | Põltsamaa valla kruusateede tolmutõrje | V | 14 000 | aprill | mai | mai-september | september 2022 | HM – Teedespetsialist TK – Teedespetsialist L – Teedespetsialist | |
| 7 | KOV eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH aruande koostamine Põltsamaa valla territooriumil tuuleparkide rajamiseks | A | 93 000 | märts | aprill | 20 kuud | detsember 2023 | HM – Ehitus-ja planeeringuspetsialist TK – Ehitus-ja planeeringuspetsialist L – Majandusosakonna juhataja | Tööde eest tasuvad lepingute alusel huvitatud |
| 8 | Toiduainete ostmine Põltsamaa valla haridusasutustele | A | 347 700 | mai-juuni | juuli | 12 kuud | juuni 2023 | HM – Põltsamaa Halduse juhataja TK – Põltsamaa Halduse peakokk L – Põltsamaa Halduse juhataja | |
| 9 | Metsaveokäru soetamine Põltsamaa Haldusele | LM | 29 000 | mai | august | | august 2022 | HM – Põltsamaa Halduse juhataja TK – Põltsamaa Halduse haldusjuht L – Põltsamaa Halduse juhataja | |
| 10 | Elektrienergia ostmine | LM | 90 000 | detsember | detsember | 12 kuud | detsember 2023 | HM – Majandusosakonna juhataja TK – Majandusosakonna juhataja L – Majandusosakonna juhataja | Ühishange hallatavate asutustega, SA Põltsamaa Tervis, SA Põltsamaa Sport ja Põltsamaa Vallavara |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| | | | | | | | | | OÜ |
| 11 | Põltsamaa valla ettevõttekindlustus | V | 10 000 | detsember | detsember | 12 kuud | detsember 2023 | HM – Majandusosakonna juhataja TK – Majandusosakonna juhataja L – Majandusosakonna juhataja | |
| 12 | Põltsamaa linna Pika tänava rekonstrueerimine | KPLR | 270 000 | märts | aprill | 7 kuud | november 2022 | HM – Abivallavanem TK – Teedespetsialist L – Teedespetsialist | |
| 13 | Puurmani lossi küttesüsteemi renoveerimine | LM | 67 000 | mai | juuni | 4 kuud | september 2022 | HM- Ehitusspetsialist TK- Ehitusspetsialist L- Ehitusspetsialist | |
| 14 | Põltsamaa valla teede suvehoole | LM | 66 700 | aprill | mai | 6 kuud | oktoober 2022 | HM – Teedespetsialist TK – Teedespetsialist L – Teedespetsialist | |
| 16 | Kuuse ja Marja tänava kõnnitee ehitus | A | 225 000 | aprill | mai | 7 kuud | detsember 2022 | HM – Teedespetsialist TK – Teedespetsialist L – Teedespetsialist | |
| 17 | Roosi tee I etapi ehitus | V | 22 500 | mai | juuni | 4 kuud | oktoober 2022 | HM – Teedespetsialist TK – Teedespetsialist L – Teedespetsialist | |
| 18 | Adavere spordihoone katus | V | 30 000 | mai | juuni | 6 kuud | detsember 2022 | HM- Ehitusspetsialist TK- Ehitusspetsialist L- Ehitusspetsialist | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|----------|------------|---------|----------------|---|--|
| 19 | Lustivere õppehoone tuletõrjeüksed | V | 33 300 | mai | juuni | 6 kuud | detsember 2022 | HM- Majandusspetsialist TK-Põltsamaa Halduse haldusjuht L- Põltsamaa Halduse haldusjuht | |
| 20 | Põltsamaa õppehoonete trepid, soojasõlm ja ventilatsiooniruum | V | 42 000 | mai | | 6 kuud | november 2022 | HM- Majandusspetsialist TK-Põltsamaa halduse majandusjuht L- Põltsamaa halduse majandusjuht | |
| 21 | Valla leht (tekstide korrektuur, küljendus, trükkimine, levitamine) | V | 25000 | November | | 12 kuud | detsember 2022 | HM – Kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist TK- Kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist L- Kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist | |
| 22 | Tänavamööbli hankimine | V | 18500 | august | august | 1 kuu | september 2022 | HM – arendusjuht TK – arendusjuht L-arendusjuht | Kaasava eelarve projektid Eskus ja Puurmanis |
| 23 | Lossi tn tugimüür | V | 35000 | august | märts 2023 | 3 kuud | mai 2023 | HM – arendusjuht TK – majandusosakonna juhataja L- majandusosakonna juhataja | |
| 24 | LED-ekraani soetamine | V | 30000 | juuni | juuni | 3 kuud | oktoober | HM- arendusjuht TK – arendusjuht L-arendusjuht | LEADER- projekt |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------|-----------|-----------|----------|----------------|---|-------------------------------------|
| 25 | Põltsamaa vallakonsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine | LM | | september | oktoober | 4 aastat | juuni 2026 | HM – arendusjuht TK – rahandusosakonna juhataja L – rahandusosakonna juhataja | |
| 26 | Adavere parkla ehitus | LM | 17500 | Juuni | Juuli | 2 kuud | August 2022 | HM- teedespetsialist TK- teedespetsialist L- teedespetsialist | |
| 27 | Põltsamaa linna kõnniteede kivisillutise ümberladumine | LM | 32800 | Juuni | Juuli | 4 kuud | Oktoober 2022 | HM- teedespetsialist TK- teedespetsialist L- teedespetsialist | |
| 28 | Puurmani lasteaia õueala parendamine | LM | 50000 | Juuli | August | 2 kuud | Oktoober 2022 | HM- teedespetsialist TK- teedespetsialist L- teedespetsialist | |
| 29 | Koolitransporditeenuse osutamine Põltsamaa valla haldusterritooriumil 2022/2023 õppeaastal õpilasliinil nr 1 ja nr 2 | LM | 26000 | Juuli | August | 9 kuud | Juuni 2022 | HM- majandusosakonna juhataja TK- majandusosakonna juhataja ja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja L- majandusosakonna juhataja | |
| 30 | IT-teenus | V | 25 000 | November | Detsember | 12 kuud | Detsember 2023 | HM – arendusjuht TK – arendusjuht L - arendusjuht | |
| 31 | Lembitu tn 1, Põltsamaa linn (lasteaiahoone „Tõruke“) lammutamine | LM | 43 200 | November | Detsember | 5 kuud | Mai 2023 | HM – arendusjuht TK – majandusosakonna juhataja, ehitusspetsialist L – majandusosakonna juhataja | Ühishange Põltsamaa Vallavara OÜ-ga |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---------|----------|-----------|---------|----------------|--|-------------------------------------|
| 32 | Pärna 3, Põltsamaa linn (lasteaed „Mari“ hoone) lammutamine | LM | 30 360 | November | detsember | 5 kuud | Mai 2023 | HM – arendusjuht TK – majandusosakonna juhataja, ehitusspetsialist L – majandusosakonna juhataja | Ühishange Põltsamaa Vallavara OÜ-ga |
| 33 | Põltsamaa linna rohetaristu projekteerimine ja rajamine | KPLR | 445 200 | november | Detsember | 16 kuud | Aprill 2024 | HM – arendusjuht TK – maa- ja keskkonnapetsialist L- maa- ja keskkonnapetsialist | |
| 34 | Puhastusvahendite soetus | A | 100 000 | november | detsember | 12 kuud | Detsember 2023 | HM – Põltsamaa Halduse sekretär-juhiabi TK – Põltsamaa Halduse sekretär-juhiabi L – Põltsamaa Halduse juhataja | |

* LM – lihtmenetlus,

A – avatud hankemenetlus,

KPLR – konkurentsipõhine läbirääkimistega hange,

V – väikehange ehk alla lihthanke piirmäära menetlus

RHM – rahvusvaheline hankemenetlus