

Põltsamaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste hankeplaani 2024

| Jrk nr | Hanke/hankelepingu nimetus | Hanke-menetluse liik * | Eeldatav maksumus (km-ta) eurodes | Eeldatav ajakava | | | | Vastutavad isikud /hankekomisjoni liikmed (HM – hankemenetlus; TK – tehniline kirjeldus; KL - komisjoni liige; L – leping) | Märkused (ühishanke, volituste jm kohta). |
|--------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--|---|
| | | | | Hanke avaldamine 2024 | Lepingu sõlmimine | Eeldatav lepinguperiood | Lepingu tähtaeg | | |
| 1. | Põltsamaa linnaruumi arendamise 3. etapp | KPLR | 2 000 000 | veebruar | aprill | 17 kuud | Sept 2025 | HM, TK, KL, L – Kristi Klaos KL – Kersti Paas; Egle Oja; Lembit Paal; Rain Randmaa; Karro Külanurm | Jagatud erinevatesse etappidesse. Käesolevaks läbiviidud hanked RH 279358; 278714; 278712 |
| 2. | Põltsamaa linnaruumi arenduse 4. etapp – hariduslinnaku õueala | KPLR | 800 000 | veebruar | aprill | 24 kuud | Aprill 2026 | HM, TK, KL, L – Kristi Klaos KL – Kersti Paas; Annela Ojaste; Rain Randmaa; Karro Külanurm | Jagatud erinevatesse etappidesse. Käesolevaks läbiviidud RH278713 |
| 3. | Puurmani Mõisakooli fassaadi renoveerimine | V | 25 000 | märts | aprill | 6 kuud | Sept 2024 | HM, TK, KL, L – Gilmar Krživets KL – Rain Randmaa; Kersti Paas | RH277942 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|----------|--------|---------|------------|--|---|
| 4. | Eakate teenusmaja projekteerimistööd | V | 25 000 | märts | märts | 2 kuud | Mai 2024 | HM, TK, KL, L – Kristi Klaos KL – Kersti Paas; Karro Külanurm | RH277608. Maksumus 7800.-+km |
| 5. | Põltsamaa valla hoonete ventilatsiooniseadmete hooldus | A | 100 000 | märts | aprill | 24 kuud | Märts 2026 | HM, TK, KL, L – Merlin Martinson KL – Rain Randmaa | Ühishange allasutustega, Põltsamaa Vallavara, SA Põltsamaa Sport. RH277652 |
| 6. | Põltsamaa valla IT seadmete renditeenus | A | 220 000 | aprill | mai | 48 kuud | Mai 2028 | HM, TK, KL, L – Sander Kukk KL – Ivar Sillaste; Kristi Klaos | RH277879 |
| 7. | Kantseleitarbed | A | 60 000 | oktoober | nov | 36 kuud | Nov 2027 | HM, KL – Eva Panksepp TK, L, KL – Eva Panksepp TK, KL – Merlin Miilits KL- Katrin Kairo | Ühishange allasutustega |
| 8. | Põltsamaa valla sõidukitele kütuse ostmine | A | 60 000 | juuli | sept | 12 kuud | Sept 2025 | HM, KL – Katrin Kairo TK, KL, L – Rain Randmaa KL – Merlin Martinson, Kersti Paas | Ühishange allasutustega, Põltsamaa Vallavara, SA Põltsamaa Sport RH283001 |
| 9. | Pindamistööd Põltsamaa vallas 2024 | A | 70 000 | juuli | august | 3 kuud | Okt 2024 | HM, TK, KL – Tarvi Saarse KL – Katrin Kairo, Kersti Paas | RH282060 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|-------------|-----------|---------|-------------------|--|----------|
| 10. | Põltsamaa valla kruusateede tolmutõrje 2024-2025 | L | 40 000 | aprill | mai | 17 kuud | Okt 2025 | HM - Katrin Kairo TK, KL – taristuspetsialist KL – Kersti Paas; Rain Randmaa | RH278170 |
| 11. | Toiduainete hange | A | 359 590 | juuni-juuli | september | 12 kuud | August 2025 | HM, KL, L – Merlin Martinson TK, KL- Maris Raba | RH266600 |
| 12. | Põltsamaa valla hoonete katlamajadele pelletite ostmine | L | 46 000 | juuni-juuli | september | 12 kuud | Mai 2025 | HM, KL – Merlin Martinson TK, KL, L – Rain Randmaa | RH283138 |
| 13. | Puhastusainete hange | A | 100 000 | november | detsember | 24 kuud | Detsember 2026 | HM, KL, TK, L – Merlin Martinson KL – Rain Randmaa | |
| 14. | Põltsamaa valla lehe väljaandmine | L | 33 000 | november | detsember | 48 kuud | Dets 2026 | HM, KL – Katrin Kairo TK, KL, L – Jan Müür | |
| 15. | Põltsamaa valla hoonete kindlustused | V | 13 000 | november | detsember | 12 kuud | Dets 2026 | HM, KL, L – Katrin Kairo KL – Kersti Paas | |
| 16. | Põltsamaa valla sõidukite kindlustused | A | 70 000 | november | detsember | 60 kuud | Dets 2029 | HM, KL – Katrin Kairo TK, KL, L – Rain Randmaa, Katrin Kairo KL – Kersti Paas | |
| 17. | Põltsamaa Haldusele tänavapuhastusmasina hankimine | A | 152 000 | jaanuar | veebruar | 60 kuud | Veebr 2029 | HM, TK, KL, L - Rain Randmaa KL – Merlin Martinson KL – Kristi Klaos | RH274215 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|--------|--------|---------|-------------|--|--|
| 18. | Põltsamaa valla teede suvine hooldus 2024 | A | 80 000 | aprill | mai | 6 kuud | Okt 2024 | HM, KL – Katrin Kairo TK, KL, L – Rain Randmaa KL – Kersti Paas | RH278138 |
| 19. | Põltsamaa Lille tn 2/3 õppehoone projekteerimis-ehitustööd | A | 605 000 | juuli | august | 12 kuud | Aug 2025 | HM, TK, KL – Kristi Klaos KL – Kersti Paas, Rain Randmaa, Annela Ojaste L – Kristi Klaos | RH281922 |
| 20. | Põltsamaa linna kalmistu piirdemüüri korrastamine | V | 15 000 | juuli | juuli | 3 kuud | Sept 2024 | HM, TK, KL – Kristi Klaos KL – Kersti Paas, Rain Randmaa, Kristi Klaos L - Rain Randmaa | RH281930 |
| 21. | Puurmani aleviku Tallinna mnt 2 ambulatooriumi- ja administratiivhoone lammutustööd | V | 12 000 | juuli | august | 2 kuud | Okt 2024 | HM, TK, KL – Kristi Klaos KL – Kersti Paas, Tarvi Saarse, Kristi Klaos L - Tarvi Saarse | RH281941 |
| 22. | Puurmani bussipeatuse ja selle lähiala projekteerimistööd | V | 17 500 | veebr | veebr | 8 kuud | August 2025 | HM, TK, KL, L – Kristi Klaos KL – Kersti Paas, Tarvi Saarse, Inge Rosenberg, Jan Müür, Karro Külanurm | Kaks erinevat hanget/ lepingut: maastikuarhit ektuur ja bussijaam (RH283298) |
| 23. | Puurmani bussipeatuse ja selle lähiala arendamine | A | 265 000 | nov | dets | 12 kuud | Dets 2025 | HM, TK, KL, L – Kristi Klaos KL – Kersti Paas, Tarvi Saarse | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|---------|-----------|--------------|---------|-----------|---|----------|
| 24. | Põltsamaa valla koolitranspordi teenus 2024/2025-2025/2026 õppeaastatel ja reisijate juhuvedu | A | 120 000 | juuli | august | 24 kuud | Aug 2026 | HM, TK, KL – Kristi Klaos KL – Kersti Paas, Silja Peters L – Silja Peters | RH282057 |
| 25. | Põltsamaa linnas Viljandi mnt äärase kergliiklustee rekonstrueerimine | LM | 68 000 | juuli | august | 3 kuud | Nov 2024 | HM, L- Kristi Klaos TK, KL – Kristi Klaos, Tarvi Saarse KL – Kersti Paas L- Kristi Klaos | RH282638 |
| 26. | Põltsamaa linnas Kesk tänava katte remont | V | 30 000 | august | september | 1 kuu | Okt 2024 | HM, KL – Katrin Kairo TK, KL, L -Tarvi Saarse KL – Kersti Paas | RH283850 |
| 27. | Põltsamaa Lille tn 2/2 õppehoone vundamendi soojustamine | V | 29 960 | september | september | 2 kuud | Nov 2024 | HM, TK, KL, L- Kristi Klaos KL – Kersti Paas, Rain Randmaa, Katrin Kairo | RH283959 |
| 28. | Põltsamaa valla Laasme tee katte remont | V | 52 000 | september | september | 1 kuu | Okt 2024 | HM, KL – Katrin Kairo TK, KL, L - Tarvi Saarse KL – Kersti Paas | RH284060 |
| 29. | Põltsamaa valla asutustele kütteõli ostmine ja küttesüsteemide toimimise tagamine | A | 110 000 | november | jaanuar 2025 | 48 kuud | Dets 2028 | HM, KL - Katrin Kairo TK, KL, L – Merlin Martinson KL – Rain Randmaa, Kersti Paas | |

* LM – lihtmenetlus,
A – avatud hankemenetlus,
KPLR – konkurentsipõhine läbirääkimistega hange,

V – väikehange ehk alla lihthanke piirmäära menetlus,
S – sotsiaalteenused.